
Concellería de Contratación, 
Patrimonio e Xestión Municipal

Servizo de Contratación

Informe

Indicador de transparencia número 69:

Modificacións dos contratos públicos formalizados durante o ano 2019

Responsable: Servizo de Contratación

Actualización:
Permanente, na medida en que se produza un cambio, variación
ou modificación

Data da 
información:

A data da sinatura electrónica

Formato: PDF

Límites:
- Non existen límites sobre protección de datos persoais
-  Información  que  poida  violar  a  garantía  de  confidencialidade
(artigo 14.1.k da LTAIBG)

Durante a vixencia dos contratos asinados entre o Concello de Vigo e contratistas para
o desenvolvemento de obras, servizos, subministros ou o resto de formas contractuais
previstas poden apreciarse a necesidade de realizar unha modificación do inicialmente
pactado.

Estas modificacións deberán atender en todo caso por razóns de interese público e tal e
como aparece previsto nos casos legais, cando se determinara de por adiantado no
prego de cláusulas administrativas particulares ou excepcionalmente, cando non sexa
así, porén se dean unhas condicións legalmente previstas.

O Concello de Vigo e entidades dependentes aprobaron as seguintes modificacións de
contratos durante o ano 2019:

MODIFICACIÓN  Nº  1  DAS  OBRA  DE  “IMPLANTACIÓN  DAS  POLÍTICAS  DE
DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A RÚA
SAN SALVADOR E A PRAZA ISABEL A CATÓLICA”

ORECO, S.A. 17 de xaneiro de 2019 EXPTE. 4694/440

“1º.-  Aprobar  o  proxecto  modificado  nº  1  do  PROXECTO  DE  IMPLANTACIÓN  DAS
POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A
RÚA  SAN  SALVADOR  E  A  PRAZA  ISABEL  A  CATÓLICA,  redactado  polo  Enxeñeiro
Industrial, D. Javier de la Puente Crespo, con un importe adicional, aplicada a baixa
ofertada, de 85.231,09€ o que supón un incremento adicional líquido de 90.202,32€,
supoñendo un 17,18% de modificación sobre o prezo de adxudicación por causas
xustificadas no art. 15 das FEC.
2º.- Autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria 1539.619.00.08 do orzamento
municipal,  a  cal  conta  con  crédito  adecuado  e  suficiente  a  nivel  de  bolsa  de
vinculación.”

CONTRATO  DE  SERVIZO  DE  VIXILANCIA  DOS  CENTROS  MUNICIPAIS  DE
DISTRITO

PROSEGUR SOLUCIONES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.L.,

17 de xaneiro de 2019 EXPTE. 3866/321
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“1º.- Modificar o contrato do servizo de vixilancia dos Centros Municipais de Distrito
(3401-321), nos termos que constan no informe do xefe do Servizo de de Participación
cidadá de data 2 de novembro de 2018, que consiste na incorporación dun novo centro
correspondente ao inmoble municipal  situado na rúa San Miguel nº 2, rúa Eduardo
Cabello 39, e rúa Alfolíes 10, denominado “Casa do Patín”, en Bouzas e adscrito ao
servizo  de  participación  cidadá  como Centro  Municipal  de  Distritos  de  Bouzas.   A
modificación  representa un 15,63% do prezo primitivo do contrato.
2º.- Autorizar o gasto correspondente á modificación, que supón un incremento do seu
importe anual en 15.705,26 € dende o 10/01/2019 ao 30/06/2021, que se distribuirían
orzamentariamente segundo o indicado no citado informe:
• ano 2019: 15.274,98 €
• ano 2020: 15.705,26 €
• ano 2021: 7.852,63 €
TOTAL: 39.263,15 €
3º.- Reaxustar a garantía definitiva con carácter previo á formalización do contrato.
4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.” 

CONTRATO DE OBRAS DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN E
ACCESIBILIDADE DE “VILLA SOLITA”

OREGA,  CONSTRUCCIÓN  Y
SERVICIOS, S.L.

7 de marzo de 2019 EXPTE. 8846/307

“1º.-  Modificar  o  contrato  de  obras  de  de  “CORRECCIÓN  DE  PATOLOXÍAS,
CONSOLIDACIÓN E ACCESIBILIDADE DE “VILLA SOLITA” .
2º.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO Nº 1 SEN INCREMENTO ECONÓMICO DAS OBRAS
DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN E ACCESIBILIDADE DA EDIFICACIÓN
COÑECIDA COMO “VILLA SOLITA” (ALCABRE), redactado polo arquitecto Víctor Hermo
Sánchez.
3º.-Levantar a orde de suspensión das obras de corrección de patoloxías, consolidación
e accesibilidade de “Villa Solita” (Alcabre), determinada pola Concelleira de Patrimonio
Histórico con data 25 de xaneiro de 2019.  
4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.”

CONTRATO  PARA  A  XESTIÓN,  ORGANIZACIÓN  E  DESENVOLVEMENTO  DO
PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  INMERSIÓN  LINGUÍSTICA  MEDIANTE
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN PERIODO LECTIVO NUN HIGH SCHOOL “VIGO EN
INGLES 2019”. 

NEW LINK EDUCATION, S.L. 22 de abril de 2019 EXPTE. 6312/241.

“1º.- Modificar o contrato  para a xestión, organización e desenvolvemento do programa
municipal de inmersión linguística mediante integración escolar en periodo lectivo nun
High  School  “VIGO  EN  INGLES  2019”  (expte.  19872-332),  adxudicado  á  empresa
“Newlink Education, S.L”, por acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de xaneiro
de 2018, polo incremento de 147 prazas no programa que pasarán de 750 a 897
alumnos  beneficiarios/as;  conforme  ao  proxecto  técnico  revisado  presentado  pola
empresa adxudicataria “Newlink Education, S.L” que obra no expediente.
2º.-Autorizar o incremento de gasto do contrato “Vigo en Inglés 2019” (expte 19872-
332)  en  340.893,00.-€,  con  cargo á  partida  3260.227.99.17 do vixente  presuposto
“Programa Educativo Aulas Internacionais”, sendo o prezo total actualizado do contrato
para 2019 de 2.045.358,00.-€  
3º.- Previamente á formalización da modificación do contrato, “Newlink Education,
S.L”  deberá  reaxustar  a  garantia  definitiva  polo  importe  de  17.044,65.-€
(correspondente ao 5% do valor do incremento da modificación do contrato).
4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.”

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  09/12/2019 09:29 Páxina 2 de 7

Expediente 425/1102 CSV: 24E4CD-D25A59-583B5F-98FUGW-3LCAYD-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección  http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
a 

D
o 

S
er

vi
zo

 D
e 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
(B

ea
tr

iz
 B

ar
ba

rá
 R

od
rí

gu
ez

) 
 2

01
9-

11
-2

5T
10

:2
2:

52
+

01
:0

0 
- 

C
O

N
C

E
LL

E
IR

A
 C

O
N

T
R

A
T

A
C

IÓ
N

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 E
 X

E
S

T
IÓ

N
 M

U
N

IC
IP

A
L 

(P
A

T
R

IC
IA

 R
O

D
R

ÍG
U

E
Z

 C
A

LV
IÑ

O
 )

 2
01

9-
11

-
25

T
10

:2
7:

33
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


CONTRATO  DE  SUBMINISTRO  DE  GAS  NATURAL  PARA  OS  COLEXIOS
PÚBLICOS,  ESCOLAS  INFANTÍS  MUNICIPAIS,  PAZO  DE  CONGRESOS  E
DEPENDENCIAS MUNICIPAIS

GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A.

25 de abril de 2019 EXPTE. 116/441

“Primeiro:  Modificar  o  contrato  de  subministro  de  gas  natural  para  os  colexios
públicos, escolas infantís municipais, Pazo de Congresos e dependencias do concello
de Vigo, adxuciadao a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., incrementando o seu
prezo un 10 % (8.700,00 €), ascendendo o seu importe a  85.700,00 €

Segundo:  Autorizar  o  gasto  correspondente  á  modificación,  que  se  distribuirá
orzamentariamente da forma seguinte:

Aplicación orzamentaria 3230.221.02.00.   2.600,00 € 

Aplicación orzamentaria 9200.221.02.00.  5.900,00 € 

Aplicación orzamentaria 9202.221.02.00.       200,00 € 

Total:   8.700,00 € 

Terceiro:  Aprobar a prorroga  do citado contrato polo período de 1 mes,  entre o
29/04/2019 ata o 28/05/2019 .

Cuarto.-  Autorizar o gasto correspondente á prórroga, por un importe máximo  de
21.750,00 €, IVE engadido, sendo o importe do IVE o de 3.774,79 €, que se distribuirá
orzamentariamente da forma seguinte:

Aplicación orzamentaria 3230.221.02.00. 6.500,00 €

Aplicación orzamentaria 9200.221.02.00. 14.750,00 €

Aplicación orzamentaria 9202.221.02.00. 500,00 €

Total: 21.750,00 €

                                                                                                                   ”

MODIFICACIÓN  DO  LOTE  Nº  4  DO  CONTRATO  DO  SUBMINISTRO  DE
VESTIARIO PARA O PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGOVIGO. 

SAGRES, S.L. 19 de julio de 2019 EXPTE. 6347/241

“1º.-  Modificar  o  lote  4  do  contrato  de  subministro  de  vestiario  para  o  persoal
municipal do Concello de Vigo, incrementando o orzamento máximo do contrato en: 

• 31.285,76 euros no exercicio 2019, que equivale a un 6,24 % do mesmo.
• 28.057,67 euros no exercicio 2020, que equivale a un 5,59 % do mesmo.

2º.-  Autorizar  o  gasto  correspondente  á  modificación,  que se  distribuirá
orzamentariamente da forma seguinte:

Aplicación orzamentaria 2019 2020
9200 221.04.00 Vestiario  servizos

municipais
31.285,76 € 28.057,67 €
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3º.- Previamente á formalización da modificación do contrato SAGRES, S.L., deberá
reaxustar a garantia definitiva nun 5% do valor do incremento da modificación do
contrato.

4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.”

CONTRATO CONTRATO DO SERVIZO DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO
E ARRANXO DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO

CIVIS GLOBAL, S.L. 9 de agosto de 2019 EXPTE. 6351-241

“1º.-  Modificar o contrato do servizo de acondicionamento, mantemento, e arranxo
das infraestruturas viarias do Concello de Vigo, nos termos reflectidos no informe da
enxeñeira municipal de data 23 de maio de 2019 coas aclaracións do informe de data
27 de xullo con respecto aos datos económicos, que consisten nun incremento das
operacións  de  reparación  e  mantemento  descritas  na  cláusula  10  do  PPT.  Esta
segunda modificación  representa un 6,18 do prezo primitivo, que en conxunto coas
modificacións do contrato xa efectuadas, supón un total dun 9,98 % do mesmo.

2º.- Autorizar o gasto correspondente á modificación, 395.742,96€, que se imputará
á aplicación orzamentaria 1532.210000 (contrato mantemento viais).
3º.-  Previamente á formalización  da modificación do contrato CIVIS  GLOBAL,  S.L.,
deberá  reaxustar  a  garantía  definitiva  nun  5%  do  valor  do  incremento  da
modificación do contrato.

4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.” 

CONTRATO  DE  SERVIZO  DE  CONSERVACIÓN  E  REPOSICIÓN  DE  ZONAS
VERDES DA CIDADE DE VIGO

ALTHENIA, S.L. 30 de agosto de 2019 EXPTE. 11945/446

“1º.-  Modificar o contrato de servizo de conservación e reposición de zonas verdes
da cidade de Vigo, nos termos reflectidos no informe do enxeñeiro municipal de data
12 de marzo de 2019 coas correccións do informe de data 12 de xullo con respecto a
data de inicio e o seu importe, que consisten tanto en ampliacións como detracción
da superficie das zonas verdes obxecto deste contrato como na incorporación de
novas zonas verdes ao mesmo. Esta terceira modificación representa un 1,1175 do
prezo  primitivo  do contrato,  que  en  conxunto  coas  modificacións  do  contrato  xa
efectuadas, supón un total dun 7,17 % do mesmo.

2º.- Autorizar o gasto correspondente á modificación, que imputará á aplicación 1710
– 2279901, e se distribuirá orzamentariamente da forma seguinte:

Ano de 

aplicación

Período Importe económico 
(e/ano)

Ano 2019 Do 1 de setembro ao 31 de 
decembro

84.620,80€

Ano 2020 Do 1 de xaneiro ao 15 de xuño 116.353,60€

TOTAL 200.974,40€

3º.- Previamente á formalización da modificación do contrato ALTHENIA, S.L., deberá
reaxustar a garantia definitiva nun 5% do valor do incremento da modificación do
contrato.
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4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.”” 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN E REPOSICIÓN DE PARQUES INFANTÍS, ÁREAS
BIOSAUDABLES, ÁREAS DEPORTIVAS E MOBILIARIO URBANO DO CONCELLO
DE VIGO. 

Ferrovial Servicios, S.A 30 de agosto de 2019 EXPTE. 11811/446. 

“1º.-  Modificar o contrato de servizo de o contrato de servizos de conservación e
reposición de parques infantís,  áreas biosaudables,  areas deportivo ximnásticas e
mobiliario urbano do concello de Vigo, nos termos que constan no informe do xefe do
Servizo  de  Parques  e  Xardíns  de  data  26  de  xullo  de  2019,  que  consistirán  nun
incremento  de  superficie  en  áreas   de  parques  infantís,  nunha   detracción  de
superficie  en  áreas  biosaudables  e  nun  incremento  de  unidades  de  bancos  e
bebedoiros.  Esta cuarta  modificación  representa  un  0,45  do  prezo  primitivo  do
contrato, que en conxunto coas modificacións do contrato xa efectuadas, supón un
total dun 8,14 % do mesmo.

2º.-  Autorizar  o  gasto  correspondente  á  modificación,  que imputará  á  aplicación
1710.2279902 MANTEMENTOS DE PARQUES INFANTÍS E BIOSALUDABLES, con cargo á
bolsa de vinculación, e se distribuirá orzamentariamente da forma seguinte:

Ano de 

aplicación

Período Importe % Adxudicación do 

prezo do contrato 

Ano 2019 Do 1 de Agosto o 31 de  

decembro

2.264,79 0,16

Ano 2020 Do 1 de xaneiro o 31 de 

Abril

4.108,98 0,29

Total 6.373,77 0,45

3º.-  Previamente á formalización da modificación do contrato  Ferrovial  Servicios,
S.A.,  deberá  reaxustar  a  garantia  definitiva  nun  5%  do  valor  do  incremento  da
modificación do contrato.

4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.” 

MODIFICACIÓN  DO  LOTE  1  DO  CONTRATO  PARA  A  XESTIÓN  MEDIANTE
CONCESIÓN DE SERVIZO PÚBLICO DE APARCADOIROS SUBTERRÁNEOS DE
USO MIXTO EN DIFERENTES LUGARES DA CIDADE

UTE Eloymar – Tranvías 17 de outubro de 2019 EXPTE. 279/441

“1º.- Modificar o lote 1 do contrato para a xestión mediante concesión de servizo
público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da Cidade.
A modificación consiste nas seguintes afeccións ao aparcadoiro de Policarpo Sanz
polas obras de  “Soterramento do tráfico rodado da Porta do Sol e humanización e
transformación peonil da actual rede viaria”:
• A perda temporal de 13 prazas do soto -1 durante a execución das obras.
• A perda definitiva de 7 prazas do soto -1 e o retranqueo no peche do cuarto de
instalacións.

Esta modificación representa aproximadamente un 0,53% do prezo de execución do
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contrato do lote 1 (34.225.417,00 euros).

2º.- Autorizar o gasto correspondente á perda definitiva de 7 prazas por importe de
175.000  euros  que se  imputará  á  aplicación  orzamentaria  1539.619.00.03  (DUSI
Porta do Sol OT 4).
3º.- Minorar o canon anual das prazas rotatorias en 114,03 euros.
4º.- Formalizar por escrito esta modificación.” 

MODIFICACIÓN CONTRATO ILUMINACIÓN DECORATIVA DA CIDADE DE VIGO
DURANTE A CAMPAÑA DO NADA 2019-2020

ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. 31 de outubro de 2019 EXPTE. 6713/106

“1o.-  Modificar  o  contrato  de  redacción  do  proxecto  decorativo  de  iluminación  e
subministro dos elementos decorativos, así como o servizo de instalación, mantemento
e desmonte dos elementos lumínicos ornamentais nas Campañas do Nadal 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021 nos termos que constan no informe do xefe do Servizo de
Comercio de data 17 de outubro de 2019, que consistirán nun incremento de arcos e
motivos luminosos navideños nos termos sinalados no citado informe.
2o.-  Autorizar  o  gasto  correspondente  á  modificación,  que  imputará  á  aplicación
orzamentaria 4310 2279900 “Instalación e mantemento da iluminación do Nadal, e se
distribuirían orzamentariamente da forma seguinte:
Ano de aplicación              Importe                       % Adxudicacióndo prezo do contrato
Ano 2019                         104.181,00                                          4,21 %
Ano 2020                         104.181,00                                          4,21 %
Total                                208.362,00                                          8,42 %
3o.- Previamente á formalización da modificación do contrato ILUMINACIONES XIMÉNEZ,
S.A.,  deberá  reaxustar  a  garantía  definitiva  nun  5%  do  valor  do  incremento  da
modificación do contrato.
4o.- Formalizar por escrito a presente modificación.”

As modificacións dos contratos deben tramitarse de acordo co disposto na  Lei 9/2017,
do  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se  traspoñen  ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo    e  do  Consello  
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que as regula nos artigos 203 a
207.

Pola súa natureza e as obrigas de transparencia e publicidade na contratación, é de
obrigado cumprimento a súa publicación no Perfil do Contratante, de acordo co artigo
63.3.e) da lei de referencia. Esta información debe aparecer integrada na Plataforma de
Contratos  do  Sector  Público  (PLACE)  de  acordo  co  artigo  347  da  LCSP  e  se  pode
consultar no seguinte enderezo web, para cada un dos expedientes de contratación do
Concello de Vigo:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=MXWpfb1rXoYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

rvr
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Vigo, data segundo sinatura electrónica á marxe,

A Xefa do Servizo de Administración Electrónica, Beatriz Barbará Rodríguez.

A  Concelleira  delegada  de  Contratación,  Patrimonio  e  Xestión  Municipal,  Patricia
Rodríguez Calviño.
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